П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Удмуртская Республика)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Удмуртская Республика)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Удмуртская Республика)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Лубнина О.В.	Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики - министр		
5.	Руководитель регионального проекта	Абашева Е.А.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Могилева Е.В.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, Указ 309	Единица	1,3990	2023	-	1,4100	1,4310	1,4780	1,5270	1,5270	1,6300	Абашева Е.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТРУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	1,3600	1,3700	1,3800	1,3900	1,4000	1,4000	1,4100	1,4100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1	Студенческие семьи получат единовременную денежную выплату при рождении ребенка	-	Семья	0,0000	2025	-	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В целях оказания финансовой поддержки молодым семьям в бюджете Удмуртской Республики предусмотрены финансовые средства на единовременную денежную выплату студенческой семье при рождении ребенка в размере 100,0 тысяч рублей														
1.2	Обеспечены производство и распространение информационных материалов (разъяснительные, презентационные, агитационные материалы в печатной и электронной форме) средствами массовой информации и другими средствами массовой коммуникации в целях повышения информированности	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	населения о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Поддержка семьи"													
Обеспечены производство и распространение информационных материалов (разъяснительные, презентационные, агитационные материалы в печатной и электронной форме) средствами массовой информации и другими средствами массовой коммуникации в целях повышения информированности населения о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта «Поддержка семьи».														
1.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2023	-	1,0000	4,0000	4,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Удмуртская Республика)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Студенческие семьи получат единовременную денежную выплату при рождении ребенка"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	В целях оказания финансовой поддержки молодым семьям в бюджете Удмуртской Республики предусмотрены финансовые средства на единовременную денежную выплату студенческой семье при рождении ребенка в размере 100,0 тысяч рублей
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа Единовременная материальная помощь студенческим семьям при рождении ребенка оказывается в заявительном порядке в размере 100 тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечены производство и распространение информационных материалов (разъяснительные, презентационные, агитационные материалы в печатной и электронной форме) средствами массовой информации и другими средствами массовой коммуникации в целях повышения информированности населения о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Поддержка семьи""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Обеспечены производство и распространение информационных материалов (разъяснительные, презентационные, агитационные материалы в печатной и электронной форме) средствами массовой информации и другими средствами массовой коммуникации в целях повышения информированности населения о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта «Поддержка семьи».
1.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Абашева Е.А.	Прочий тип документа В рамках реализации мероприятия ведется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работа по заключению соглашений о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики подведомственным Агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики субсидии, а также контрактов в рамках регионального проекта.
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Болотникова С.М.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Болотникова С.М.	Прочий тип документа В 2025 году планируется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		капитальный ремонт и оснащение Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 с. Селты Селтинского района
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Болотникова С.М.	Прочий тип документа .
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашева Е.А.	Прочий тип документа .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Поддержка семьи (Удмуртская Республика)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов) Показатели регионального проекта "Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1	Обеспечены производство и распространение информационных материалов (разъяснительные, презентационные, агитационные материалы в печатной и электронной форме) средствами массовой информации и другими средствами массовой коммуникации в целях повышения информированности населения о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта "Поддержка семьи"	0,00	0,00
2	Студенческие семьи получат единовременную денежную выплату при рождении ребенка	0,00	0,00
3	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,00	0,00